

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos destinados ao uso pelo setor operacional do SAAE Formiga/MG.

Modalidade: Pregão Eletrônico – tipo menor preço por item.

Responsável pela elaboração: Gabriella Frade Murari

Data: 24/11/2025

1. Identificação e Avaliação dos Riscos

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência possível	Medidas preventivas / mitigadoras
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alta	Prejuízo às atividades operacionais e atrasos em manutenções	Definir prazo claro no TR; prever penalidades contratuais.
2	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alta	Rejeição do produto, necessidade de substituição e atraso no cronograma	Realizar conferência técnica no recebimento; exigir catálogo técnico e declaração de conformidade; prever substituição imediata sem custo ao SAAE.
3	Desistência ou inadimplência da empresa vencedora	Baixa	Média	Necessidade de convocação do segundo colocado ou reabertura do processo	Analisar documentação de habilitação; exigir regularidade fiscal e certidões; aplicar sanções em caso de descumprimento.
4	Falha no funcionamento dos equipamentos dentro do prazo de garantia	Média	Média	Interrupção temporária das atividades e necessidade de reparo	Exigir garantia mínima e assistência técnica autorizada; verificar condições de garantia no recebimento.
5	Problemas de transporte ou avarias durante o	Baixa	Média	Danos ao material e necessidade de substituição	Estabelecer no contrato que todo o transporte, carga e descarga são de responsabilidade da contratada.

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência possível	Medidas preventivas / mitigadoras
	carregamento/ descarregamento				
6	Ausência de dotação orçamentária suficiente	Baixa	Alta	Impossibilidade de empenho e execução do contrato	Confirmar reserva orçamentária antes da licitação; validar a fonte de recursos com o setor de contabilidade.
7	Falta de fiscalização adequada do contrato	Média	Alta	Entrega irregular, perda de prazos e descumprimento de obrigações contratuais	Designar gestor e fiscal do contrato por portaria; realizar acompanhamento periódico com relatórios de execução.
8	Obsolescência ou desgaste premature das ferramentas	Baixa	Média	Diminuição da vida útil e aumento de custos de manutenção	Exigir qualidade profissional e materiais resistentes; realizar manutenção preventiva e uso conforme orientação técnica.

2. Avaliação Geral

A análise demonstra que os riscos da contratação são baixos a moderados, passíveis de controle mediante planejamento adequado, fiscalização ativa e cláusulas contratuais específicas.

As medidas propostas permitem minimizar atrasos, garantir a conformidade técnica e assegurar a entrega dos bens em perfeitas condições, de acordo com as exigências do SAAE.

3. Medidas Gerais de Prevenção e Contingência

- Exigir cronograma de entrega e cumprimento rigoroso dos prazos;
- Prever multa contratual em caso de atraso ou descumprimento;
- Designar Gestor e Fiscal de Contrato, com acompanhamento técnico e documental;
- Realizar vistoria e conferência dos bens no ato do recebimento;



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Rua Antônio José Barbosa, 723– Bairro Santa Luzia – Formiga / MG

CNPJ: 16.782.211/0001-63 – (37) 3329-2758 – CEP: 35570-660

www.saaeformiga.com.br– saaeformiga@hotmail.com

- e. Garantir a reserva orçamentária prévia e atualização das cotações antes da licitação;
- f. Manter comunicação constante com o fornecedor durante o processo de fornecimento.

4. Conclusão

A contratação apresenta baixo grau de risco residual, considerando as medidas de controle adotadas e a natureza do objeto (bens duráveis e de fornecimento simples).

As ações de mitigação previstas asseguram que a execução contratual ocorra dentro dos prazos e condições estabelecidos, garantindo a eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos.