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Objeto:

Solicitação nº 30/2024

FASE EVENTO CONSEQUÊNCIA
PROBABILIDADE DA 

OCORRÊNCIA
IMPACTO

NÍVEL DE ACEITAÇÃO 

DO RISCO
AÇÕES 

PREVENTIVAS

AÇÕES 

CONTIGENCIAIS
RESPONSÁVEL

R01 CERTAME

Licitação 

fracassada – 

inabilitação dos 

licitantes

Abertura de prazo para 

adequação da 

documentação 

(ME/EPP) ou realização 

de novo certame

Baixa Alto Média aceitação

Realização do 

certame até 30 

dias antes do 

vencimento do 

contrato, a fim de 

garantir que, caso 

seja necessário 

realizar novo 

certame, haverá 

tempo hábil para 

tanto.

Contrato 

emergencial com a 

atual fornecedora de 

bobinas e 

formulários, através 

de dispensa de 

licitação (art. 75, VIII, 

Lei 14.133/21)

Pregoeiro

R02 PLANEJAMENTO

Descrição 

insuficiente das 

obrigações da 

contratada

Problemas na 

execução do contrato, 

com consequente 

atraso na entrega dos 

produtos.

Baixa Alto Média aceitação

Reanálise de todo 

o termo de 

referência, 

atentando, 

principalmente 

para os problemas 

ocorridos nos 

últimos 5 anos.

Realização de novo 

certame no prazo de 

1 ano

Assessoria Jurídica

R03 PLANEJAMENTO

Estimativa de 

preço longe da 

realidade

Frustração ou deserção 

do certame/contrato 

superfaturado

Baixa Média Aceitável

Cotação com 

fornecedores 

locais

Realização de novo 

certame, no caso de 

frustração ou 

deserção

Equipe de apoio

MAPA DE RISCOS

Eventual e futura aquisição de tubos e conexões de PVC marrom, para manutenção do setor de água desta Autarquia.

RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
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R04 PLANEJAMENTO

Inexistência de 

outras empresas 

para fornecer 

orçamento local

Impossibilidade de 

finalizar a fase interna 

do procedimento 

licitatório

Alto Alto Inaceitável

Certificar e 

justificar no 

procedimento 

licitatório a 

tentativa de 

cotação com 

outras empresas 

locais, bem como 

da impossibilidade 

de empresas fora 

do Município 

prestarem o 

serviço.

Contrato 

emergencial com a 

atual prestadora de 

serviços, através de 

dispensa de licitação 

(art. 75, VIII, Lei 

14.133/21)

Equipe de apoio

R05 PLANEJAMENTO

Cláusulas de 

penalidades 

genéricas

Aplicação de 

penalidades ineficazes 

ou até inaplicabilidade 

de penalidade a 

depender do contexto 

fático

Média Média Média aceitação

Melhor definição 

das hipóteses de 

aplicação de 

penalidades no 

termo de 

referência.

Realização de novo 

certame, no prazo 

de 1 ano

Assessoria Jurídica

ALTA MÉDIA ALTA ALTA

NÍVEL DE ACEITAÇÃO 

DO RISCO

MÉDIA BAIXA MÉDIA ALTA INACEITÁVEL

BAIXA BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA ACEITAÇÃO

ACEITÁVEL

BAIXO MÉDIO ALTO

Wanderson Aparecido dos Santos

Substituto do Diretor de Obras, Produção e Operações

PROBABILIDADE

IMPACTO
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