Objeto:

Eventual e futura aquisi¢cdo de tubos e conexdes de PVC marrom, para manutengdo do setor de agua desta Autarquia.

Solicitagdo n® 30/2024
IDENTIFICAGAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
Risco FASE EVENTO CONSEQUENCIA PROBABILIDADE DA IMPACTO NIVEL DE ACEITACAO AGOES AGOES RESPONSAVEL
DO RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do
certame até 30 Contfalto
) emergencial com a
N Abertura de prazo para dias antes do 5
Licitagdo . . d atual fornecedora de
fracassada — adequagdo da vencimento do bobinas e
RO1 CERTAME T documentacdo Média aceitacdo contrato, a fim de o i Pregoeiro
inabilitagdo dos . ) formularios, através
. (ME/EPP) ou realizagdo garantir que, caso )
licitantes K (. de dispensa de
de novo certame sejanecessario | =
. licitagdo (art. 75, VI,
realizar novo Lei 14.133/21
certame, havera el 1a. )
tempo habil para
tanto.
Reanalise de todo
o termo de
. Problemas na .
Descrigdo . referéncia, .
. . execugdo do contrato, Realizagdo de novo
insuficiente das . o atentando, X -
RO2 PLANEJAMENTO . com consequente Média aceitagdo L. certame no prazo de| Assessoria Juridica
obrigagdes da principalmente
atraso na entrega dos 1lano
contratada para os problemas
produtos. .
ocorridos nos
ultimos 5 anos.
Estimativa de Cotagdo com Realizagdo de novo
RO3 PLANEJAMENTO | preco longe da |Frustracdo ou deser¢do fornecedores | certame, no caso de Equipe de apoio
realidade do certame/contrato locais frustragdo ou
superfaturado desergdo







Inexisténcia de
outras empresas

Impossibilidade de
finalizar a fase interna

PROBABILIDADE

RO4 PLANEJAMENTO .
para fornecer do procedimento
orgamento local licitatdrio
Aplicagdo de
, penalidades ineficazes
Cldusulas de . -
. ou até inaplicabilidade
RO5 PLANEJAMENTO penalidades .
L. de penalidade a
genéricas

depender do contexto
fatico

Média

Média

Certificar e
justificar no
procedimento
licitatorio a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas
locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato
emergencial com a
atual prestadora de
servigos, através de

dispensa de licitagdo
(art. 75, VIII, Lei
14.133/21)

Equipe de apoio

Média aceitagdo

Melhor defini¢do
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1ano

Assessoria Juridica

NIVEL DE ACEITACAO
DO RISCO

MEDIA ACEITACAO

MEDIO

IMPACTO

Wanderson Aparecido dos Santos

Substituto do Diretor de Obras, Produgdo e Operagdes
















