Objeto:

Eventual e futura aquisi¢do de paralelepipedos pelo SAAE, para manutengdo de ruas e avenidas, apds reparos nas instalagdes de agua e/ou esgoto.

Solicitagdo n2 33/2024
IDENTIFICA(;AO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RISCO o NiVEL DE s BEs
N PROBABILIDADE DA x ACOE ACOE ;
FASE EVENTO CONSEQUENCIA - IMPACTO | ACEITACAO DO ¢ ¢ RESPONSAVEL
OCORRENCIA RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do c
certame até 30 ontrato
Abertura de prazo . emergencial com a
Licitacs g N dias antes do f q
icitagdo para adequagdo vencimento do atual fornecedora
fracassada — | da documentagdo L L ] de bobinas e .
RO1 CERTAME A Média aceitagdo | contrato, a fim de L Pregoeiro
inabilitagdo (ME/EPP) ou ) formularios,
o o garantir que, caso , .
dos licitantes |realizagdo de novo . - através de dispensa
seja necessario
certame . de licitagdo (art. 75,
realizar novo VIlI, Lei 14.133/21
certame, havera » LE1 LS. )
tempo habil para
tanto.
Reandlise de todo
Problemas na o termo de
Descrigdo execugdo do referéncia, .
insuficiente contrato, com atentando, Realizacdo de novo
[ ) a-m P ) . .
RO2 PLANEJAMENTO . Média aceitagcdo Lo certame no prazo Assessoria Juridica
das obrigagBes| consequente principalmente de 1ano
da contratada | atraso na entrega para os problemas
dos produtos. ocorridos nos
ultimos 5 anos.
Estimativa de Frustragdo ou Cotacdo com Realizagdo de novo
RO3 PLANEJAMENTO |prego longe da deser¢do do fornecedores certame, no caso Equipe de apoio
realidade certame/contrato locais de frustragdo ou
superfaturado desergdo




Certificar e
justificar no
procedimento
licitatorio a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas
locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato
emergencial com a
atual prestadora de
servigos, através de

dispensa de
licitagdo (art. 75,
VIII, Lei 14.133/21)

Equipe de apoio

Inexisténcia de
Impossibilidade de
outras .
embresas para finalizar a fase
RO4 PLANEJAMENTO |SMPresasP interna do
fornecer .
procedimento
orgamento e
licitatério
local
Aplicagdo de
penalidades
Clausulas de | ineficazes ou até
ROS PLANEJAMENTO | penalidades |inaplicabilidade de Média Média Média aceitagdo
genéricas penalidade a
depender do
contexto fatico

PROBABILIDADE

Melhor defini¢do
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1ano

Assessoria Juridica

NiVEL DE
ACEITACAO DO
RISCO

MEDIA ACEITACAO

IMPACTO

Weverton Kleiton Silva

Supervisor de Turma de Calgamento




