Objeto:

Eventual e futura prestagdo de servigos médicos para os servidores do SAAE FORMIGA

Solicitagdo n2 40/2024
IDENTIFICAGAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RISCO o NiVEL DE s BEs
N PROBABILIDADE DA X ACOE ACOE .
FASE EVENTO CONSEQUENCIA - IMPACTO | ACEITACAO DO ¢ ¢ RESPONSAVEL
OCORRENCIA RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do
certame até 30 Contrato
Abertura de prazo . .
o ! dias antes do emergencial com a
Licitagdo para adequagdo da .
N vencimento do |atual prestadora de
fracassada — documentagdo Yy o ) . , . .
RO1 CERTAME L Média aceitagdo | contrato, a fim de |servicos, através de Equipe de apoio
inabilitagdo (ME/EPP) ou . i
o MIETT garantir que, caso dispensa de
dos licitantes realizagdo de novo R - .
seja necessario licitagdo (art. 75,
certame . .
realizar novo | VIlI, Lei 14.133/21)
certame, havera
tempo habil para
tanto.
Reandlise de todo
o termo de
. Problemas na .
Descrigdo . referéncia, L
insuficiente execugdo do contrato, atentando Realizagdo de novo
i 3 - -
RO2 PLANEJAMENTO . com consequente Média aceitagcdo L certame no prazo Assessoria Juridica
das obrigagdes principalmente
atraso na entrega dos de 1ano
da contratada para os problemas
produtos. .
ocorridos nos
ultimos 5 anos.
Estimativa de Frustragdo ou Cotacéo com Realizagdo de novo
RO3 PLANEJAMENTO |prego longe da deser¢do do fornecedores certame, no caso Equipe de apoio
realidade certame/contrato locais de frustragdo ou
superfaturado desergdo




Inexisténcia de

outras Impossibilidade de
finali fase int
RO4 PLANEJAMENTO empresas para | finalizar a as.e interna
fornecer do procedimento
orgamento licitatorio
local
Aplicagdo de
, penalidades ineficazes
Clausulas de . -
R ou até inaplicabilidade
RO5 PLANEJAMENTO | penalidades .
L. de penalidade a
genéricas

PROBABILIDADE

depender do contexto
fatico

Média

Média

Média aceitagdo

Certificar e
justificar no
procedimento
licitatorio a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas
locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato
emergencial com a
atual prestadora de
servigos, através de

dispensa de
licitagdo (art. 75,
VIII, Lei 14.133/21)

Equipe de apoio

Melhor defini¢do
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1ano

Assessoria Juridica

MEDIA MEDIA ACEITACAO

MEDIO

IMPACTO

NIVEL DE
ACEITACAO DO
RISCO

Riziane Kénia Duarte Costa




