Planilhal

Objeto: Eventual e futura aquisicdo de bombas, pecas e méo de obra especializada para reforma de bombas Ledo (motobombas submersas de poco artesiano), catalogo, desta
Autarquia.
Solicitag&o n° 06/2024 [
IDENTIFICAGAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
NIVEL DE ~ ~
RISCO A PROBABILIDADE x ACOES ACOES .
FASE EVENTO CONSEQUENCIA DA OCORRENCIA IMPACTO ACEI;;AS%A(\)O DO PREVENTIVAS | CONTIGENCIAIS RESPONSAVEL
Realizagao do
certame até 30
Abertura de prazo dias _antes do Contrato .
Licitagdo para adequacéo da vencimento d © emergencial com a
fracassada— |documentagdo . . contra?o, afim de atua_l prestadora de
RO1 CERTAME inabilitacdo dos | (ME/EPP) ou Média aceitagdo garantlr.que, servicos, através de
licitantes realizagéo de novo caso SeJa- dispensa de
ict certamge necessario licitag&o (art. 75,
realizar novo VIII, Lei 14.133/21)
certame, havera
tempo habil para
tanto.
Problemas na
execugao do
contrato, com
consequente
ineficiéncia do Reandlise de
servico, ocasionando
problemas no tOdOP tgrmo de
Descricédo decorrer do ano. ra?f;r; r:;'g’ Realizacio d
insuficiente das|Como se trata de - N - ' §eo de novo
R0O2 PLANEJAMENTO S ~ . Média aceitacéo principalmente certame no prazo
obrigagdes da |prestagao de servigos
contratada continuos, os parzl 0s de 1ano
problemas podem g::%rriedrgzsnos
perdurar por até 5 Gltimos 5 anos
anos ou ocasionar a ’
realizac&@o de novo
certame,
dispendendo tempo
da Administragéo.
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Curto espaco
de tempo para

Interrupgéo da

RO3 PLANEJAMENTO |a execugéo do - .
. prestacdo de servico
procedimento
licitatério
Frustracé@o ou
R04 PLANEJAMENTO |[Estimativa de |desergéo do
preco longe da |certame/contrato
realidade superfaturado
Inexisténcia de
outras Impossibilidade de
RO5 PLANEJAMENTO empresas para |finalizar afas_e interna
fornecer do procedimento
orgamento licitatério
local
Aplicacéo de
penalidades
Clausulas de ineficazes ou até
R06 PLANEJAMENTO |penalidades inaplicabilidade de
genéricas penalidade a
depender do contexto
fatico

Média

Planilhal

Média

Média aceitacéo

Inicio imediato da
fase interna do
procedimento
licitatorio.

Contrato
emergencial com a
atual prestadora de
servigos, através de
dispensa de
licitacdo (art. 75,
VIII, Lei 14.133/21)

Cotagdo com

Realizag&o de novo

tentativa de
cotacdo com
outras empresas
locais, bem como
da
impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servico.

fornecedores [certame, no caso de
locais frustragdo ou
desergéo

Certificar e

justificar no
procedimento

licitatério a

Contrato

emergencial com a
atual prestadora de
servicos, através de
dispensa de
licitag&o (art. 75,
VIII, Lei 14.133/21)

Média aceitacéo

Mellhor definigdo
das hipéteses de
aplicacéo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1 ano

PROBABILIDADE

NIVEL DUC

ACEITAGAO DO

RISCO

MEDIA ACEITAGAO
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IMPACTO (

Altair Cordeiro Costa
Chefe do Setor de Manutencgao Elétrica
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