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Objeto:

Solicitação nº 06/2024

FASE EVENTO CONSEQUÊNCIA
PROBABILIDADE 

DA OCORRÊNCIA
IMPACTO

NÍVEL DE 

ACEITAÇÃO DO 

RISCO

AÇÕES 

PREVENTIVAS

AÇÕES 

CONTIGENCIAIS
RESPONSÁVEL

R01 CERTAME

Licitação 

fracassada – 

inabilitação dos 

licitantes

Abertura de prazo 

para adequação da 

documentação 

(ME/EPP) ou 

realização de novo 

certame

Baixa Alto Média aceitação

Realização do 

certame até 30 

dias antes do 

vencimento do 

contrato, a fim de 

garantir que, 

caso seja 

necessário 

realizar novo 

certame, haverá 

tempo hábil para 

tanto.

Contrato 

emergencial com a 

atual prestadora de 

serviços, através de 

dispensa de 

licitação (art. 75, 

VIII, Lei 14.133/21)

R02 PLANEJAMENTO

Descrição 

insuficiente das 

obrigações da 

contratada

Problemas na 

execução do 

contrato, com 

consequente 

ineficiência do 

serviço, ocasionando 

problemas no 

decorrer do ano. 

Como se trata de 

prestação de serviços 

contínuos, os 

problemas podem 

perdurar por até 5 

anos ou ocasionar a 

realização de novo 

certame, 

dispendendo tempo 

da Administração.

Baixa Alto Média aceitação

Reanálise de 

todo o termo de 

referência, 

atentando, 

principalmente 

para os 

problemas 

ocorridos nos 

últimos 5 anos.

Realização de novo 

certame no prazo 

de 1 ano

MAPA DE RISCOS

Eventual e futura aquisição de bombas, peças e mão de obra especializada para reforma de bombas Leão (motobombas submersas de poço artesiano), catálogo, desta 

Autarquia.

RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
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R03 PLANEJAMENTO

Curto espaço 

de tempo para 

a execução do 

procedimento 

licitatório

Interrupção da 

prestação de serviço
Baixa Alto Média aceitação

Início imediato da 

fase interna do 

procedimento 

licitatório.

Contrato 

emergencial com a 

atual prestadora de 

serviços, através de 

dispensa de 

licitação (art. 75, 

VIII, Lei 14.133/21)

R04 PLANEJAMENTO Estimativa de 

preço longe da 

realidade

Frustração ou 

deserção do 

certame/contrato 

superfaturado

Baixa Média Aceitável

Cotação com 

fornecedores 

locais

Realização de novo 

certame, no caso de 

frustração ou 

deserção

R05 PLANEJAMENTO

Inexistência de 

outras 

empresas para 

fornecer 

orçamento 

local

Impossibilidade de 

finalizar a fase interna 

do procedimento 

licitatório

Alto Alto Inaceitável

Certificar e 

justificar no 

procedimento 

licitatório a 

tentativa de 

cotação com 

outras empresas 

locais, bem como 

da 

impossibilidade 

de empresas fora 

do Município 

prestarem o 

serviço.

Contrato 

emergencial com a 

atual prestadora de 

serviços, através de 

dispensa de 

licitação (art. 75, 

VIII, Lei 14.133/21)

R06 PLANEJAMENTO

Cláusulas de 

penalidades 

genéricas

Aplicação de 

penalidades 

ineficazes ou até 

inaplicabilidade de 

penalidade a 

depender do contexto 

fático

Média Média Média aceitação

Mellhor definição 

das hipóteses de 

aplicação de 

penalidades no 

termo de 

referência.

Realização de novo 

certame, no prazo 

de 1 ano

ALTA MÉDIA ALTA ALTA

NÍVEL DE 

ACEITAÇÃO DO 

RISCO

MÉDIA BAIXA MÉDIA ALTA INACEITÁVEL

BAIXA BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA ACEITAÇÃO

ACEITÁVEL

BAIXO MÉDIO ALTO

PROBABILIDADE
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Altair Cordeiro Costa

Chefe do Setor de Manutenção Elétrica

IMPACTO
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