Planilhal

Objeto: Eventual e futura aquisi¢do de tubos PVC brancos para manutencéo das redes de esgoto desta Autarquia. |

Solicitagédo n°

18/2024

IDENTIFICACAO DO RISCO

ANALISE DO RISCO

RESPOSTA AO RISCO

RISCO .
FASE EVENTO CONSEQUENCIA
Abertura de prazo
Licitagao para adequagao da
fracassada — documentacéo
ROL CERTAME i abilitacio dos|  (ME/EPP) ou
licitantes realizagdo de novo
certame
Problemas na
Descri¢éo execucao do
RO2 PLANEJAMENTO |nsuf|C|er~1te das contrato, com
obrigacdes da | consequente atraso
contratada na entrega dos
produtos.
Estimativa de Fdrustra(;Naodou
RO3 PLANEJAMENTO | preco longe da esercdo do
: certame/contrato
realidade
superfaturado
Inexisténcia de
outras Impossibilidade de
RO4 PLANEJAMENTO | EMPresas para finalizar afa§e interna
fornecer do procedimento
orgcamento licitatorio
local

PROBABILIDADE

DA OCORRENCIA IMPACTO

NIVEL DE ACOES ACOES
ACEITAGAO DO )
¢ PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS RESPONSAVEL
RISCO
Realizag&o do _
certame até 30 dias | Contrato emergencial
antes do vencimento com a atual '
do contrato, a fim de fornecedora de bobinas
Média aceita¢éo garantir que, caso | © formuléarios, através Pregoeiro

seja necessario
realizar novo
certame, havera
tempo habil para
tanto.

de dispensa de licitagéo
(art. 75, VIII, Lei
14.133/21)
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Média aceitagao

Reandlise de todo o
termo de referéncia,
atentando,
principalmente para
os problemas
ocorridos nos ultimos
5 anos.

Realizagdo de novo
certame no prazo de 1
ano

Assessoria Juridica

Cotag&o com
fornecedores locais

Realizag&o de novo
certame, no caso de
frustracdo ou desercéo

Equipe de apoio

Certificar e justificar
no procedimento
licitatério a tentativa
de cotagdo com
outras empresas
locais, bem como da
impossibilidade de
empresas fora do
Municipio prestarem
0 servigo.

Contrato emergencial
com a atual prestadora
de servigos, através de

dispensa de licitagdo

(art. 75, VIII, Lei
14.133/21)

Equipe de apoio




Planilhal

Aplicacao de
penalidades Mellhor defini¢céo das
Clausulas de ineficazes ou até hipéteses de Realizagdo de novo
R0O5 PLANEJAMENTO penalidades inaplicabilidade de Média Média Média aceitacéo aplicacéo de certame, no prazode 1| Assessoria Juridica
genéricas penalidade a penalidades no ano
depender do contexto termo de referéncia.
fatico
Ri d Eficiénci Garantir que os fContratada de(\j/e
) |s_<?ot te; g b-||-3|egmg e ) tubos adquiridos e etua;attroca 0s
ROG PLANEJAMENTO | @dauirir tubos | durabilidade da rede atendam aos produtos em Equipe de apoio
de PVC de de esgoto padrdes de desconformidade no
baixa qualidade| comprometidas. qualidade e normas prazo dg 48h(quarenta e
regulatérias oito) horas
CTUIT IUBI ania uas
obras de esgoto Garantir que o Especificar, no edital e
Atraso na podem ser fornecedor seja respectivo contrato, o
RO7 PLANEJAMENTO entrega dos interrompidos ou Média Média aceitacédo ) P ’ Fiscal
) capaz de cumprir os | prazo de entrega dos
produtos adiados, causando
prazos acordados. produtos
atrasos e custos

PROBABILIDADE

MEDIA

MEDIA

MEDIA

] MEDIA |

NIVEL DE
ACEITACAO DO
RISCO

MEDIA ACEITACAO

MEDIO

[ eaxo ]
A—

IMPACTO

[ Ao ]
1

José Omero da Costa

Diretor de Obras, Producé&o e Operagdes
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