Objeto:

Eventual e futura contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servico de mecanica de solda em ago/ferro comum e ferro fundido,

servico de torno e servigo de fabricacdo de porta/portdo ou grade para esta Autarquia.

Solicitagdo n? 31/2024
IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RISCO NiVEL DE ~ _
o PROBABILIDADE DA % ACOES AGOES p
FASE EVENTO CONSEQUENCIA - IMPACTO | ACEITACAO DO ¢ ¢ RESPONSAVEL
OCORRENCIA RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do
certame até 30 Contrato
Abertura de prazo . emergencial com a
L - dias antes do
Licitagdo para adequagdo . atual fornecedora
; 4 dad tac vencimento do de bobi
racassada — | da documentagdo ] e bobinas e
RO1 CERTAME o ¢ Média aceitagio | contrato, a fim de L. Pregoeiro
inabilitagdo (ME/EPP) ou . formularios,
o S garantir que, caso | .
dos licitantes |realizagdo de novo . - através de dispensa
seja necessario o
certame . de licitagdo (art. 75,
realizar novo VIIL Lei 14.133/21
certame, havera s LE1LS )
tempo habil para
tanto.
Reanalise de todo
Problemas na o termo de
Descrigdo execugdo do referéncia, .
. L. Realizagdo de novo
insuficiente contrato, com L . atentando, X .
RO2 PLANEJAMENTO o Média aceitagdo L. certame no prazo Assessoria Juridica
das obrigagdes| consequente principalmente de 1ano
da contratada | atraso na entrega para os problemas
dos produtos. ocorridos nos
ultimos 5 anos.
Estimativa de Frustragdo ou Cotagdo com Realizagdo de novo
RO3 PLANEJAMENTO |preco longe da|  deser¢do do fornecedores certame, no caso Equipe de apoio
realidade certame/contrato locais de frustragdo ou

superfaturado

desergdo




Certificar e
justificar no
procedimento
licitatorio a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas
locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato
emergencial com a
atual prestadora de
servigos, através de

dispensa de
licitagdo (art. 75,
VIII, Lei 14.133/21)

Equipe de apoio

Inexisténcia de
Impossibilidade de
outras .
embresas para finalizar a fase
RO4 PLANEJAMENTO |SMPresasP interna do
fornecer .
procedimento
orgamento e
licitatério
local
Aplicagdo de
penalidades
Clausulas de | ineficazes ou até
ROS PLANEJAMENTO | penalidades |inaplicabilidade de Média Média Média aceitagdo
genéricas penalidade a
depender do
contexto fatico

PROBABILIDADE

Melhor defini¢do
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1ano

Assessoria Juridica

NiVEL DE
ACEITACAO DO
RISCO

MEDIA ACEITACAO

IMPACTO

Moisés Hebreu da Silva

Assessor de Manutengdo Mecanica




