
Objeto: Eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mecânica de solda em aço/ferro comum e ferro fundido, 

serviço de torno e serviço de fabricação de porta/portão ou grade para esta Autarquia.

Solicitação nº 31/2024

FASE EVENTO CONSEQUÊNCIA
PROBABILIDADE DA 

OCORRÊNCIA
IMPACTO

NÍVEL DE 

ACEITAÇÃO DO 

RISCO

AÇÕES 

PREVENTIVAS

AÇÕES 

CONTIGENCIAIS
RESPONSÁVEL

R01 CERTAME

Licitação 

fracassada – 

inabilitação 

dos licitantes

Abertura de prazo 

para adequação 

da documentação 

(ME/EPP) ou 

realização de novo 

certame

Baixa Alto Média aceitação

Realização do 

certame até 30 

dias antes do 

vencimento do 

contrato, a fim de 

garantir que, caso 

seja necessário 

realizar novo 

certame, haverá 

tempo hábil para 

tanto.

Contrato 

emergencial com a 

atual fornecedora 

de bobinas e 

formulários, 

através de dispensa 

de licitação (art. 75, 

VIII, Lei 14.133/21)

Pregoeiro

R02 PLANEJAMENTO

Descrição 

insuficiente 

das obrigações 

da contratada

Problemas na 

execução do 

contrato, com 

consequente 

atraso na entrega 

dos produtos.

Baixa Alto Média aceitação

Reanálise de todo 

o termo de 

referência, 

atentando, 

principalmente 

para os problemas 

ocorridos nos 

últimos 5 anos.

Realização de novo 

certame no prazo 

de 1 ano

Assessoria Jurídica

R03 PLANEJAMENTO

Estimativa de 

preço longe da 

realidade

Frustração ou 

deserção do 

certame/contrato 

superfaturado

Baixa Média Aceitável

Cotação com 

fornecedores 

locais

Realização de novo 

certame, no caso 

de frustração ou 

deserção

Equipe de apoio
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R04 PLANEJAMENTO

Inexistência de 

outras 

empresas para 

fornecer 

orçamento 

local

Impossibilidade de 

finalizar a fase 

interna do 

procedimento 

licitatório

Alto Alto Inaceitável

Certificar e 

justificar no 

procedimento 

licitatório a 

tentativa de 

cotação com 

outras empresas 

locais, bem como 

da impossibilidade 

de empresas fora 

do Município 

prestarem o 

serviço.

Contrato 

emergencial com a 

atual prestadora de 

serviços, através de 

dispensa de 

licitação (art. 75, 

VIII, Lei 14.133/21)

Equipe de apoio

R05 PLANEJAMENTO

Cláusulas de 

penalidades 

genéricas

Aplicação de 

penalidades 

ineficazes ou até 

inaplicabilidade de 

penalidade a 

depender do 

contexto fático

Média Média Média aceitação

Melhor definição 

das hipóteses de 

aplicação de 

penalidades no 

termo de 

referência.

Realização de novo 

certame, no prazo 

de 1 ano

Assessoria Jurídica

ALTA MÉDIA ALTA ALTA

NÍVEL DE 

ACEITAÇÃO DO 

RISCO

MÉDIA BAIXA MÉDIA ALTA INACEITÁVEL

BAIXA BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA ACEITAÇÃO

ACEITÁVEL

BAIXO MÉDIO ALTO

Moisés Hebreu da Silva

Assessor de Manutenção Mecânica

PROBABILIDADE

IMPACTO


