Objeto:

Locagdo de compactador de solo para manuteng¢do em ruas e avenidas neste municipio.

Solicitagdo n2 03/2025
IDENTIFICAGAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RISCO o NiVEL DE Bes BEs
o PROBABILIDADE DA x ACOE ACOE .
FASE EVENTO CONSEQUENCIA - IMPACTO | ACEITACAO DO ¢ ¢ RESPONSAVEL
OCORRENCIA RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do
certame até 30 Contrat
o Abertura de prazo para dias antes do on |?a °
Licitagdo . ) emergencial com a
adequagdo da vencimento do
fracassada — ~ L L ] atual fornecedora, .
RO1 CERTAME K e documentagdo Média aceitagdo | contrato, a fim de , . Pregoeiro
inabilitagdo L . através de dispensa
. (ME/EPP) ou realizagdo garantir que, caso N
dos licitantes de novo certame seja necessario de licitagdo (art. 75,
. VIII, Lei 14.133/21)
realizar novo
certame, havera
tempo habil para
tanto.
Reandlise de todo
o termo de
Descrigdo | Problemas na execugdo referéncia, .
insuficiente do contrato, com atentando, Realizacdo de novo
[ ) a-m P ) . Ly
RO2 PLANEJAMENTO . Média aceitagcdo Lo certame no prazo Assessoria Juridica
das obrigagBes| consequente atraso na principalmente
de 1ano
da contratada | entrega dos produtos. para os problemas
ocorridos nos
ultimos 5 anos.
Estimativa de Cotacdo com | Realizagdo de novo
RO3 PLANEJAMENTO |preco longe da| Frustragdo ou desercdo fornecedores certame, no caso Equipe de apoio
realidade do certame/contrato locais de frustragdo ou
superfaturado desergdo




Inexisténcia de

PROBABILIDADE

outras Impossibilidade de
finali fase i
RO4 PLANEJAMENTO empresas para| finalizar a as.e interna
fornecer do procedimento
orgamento licitatério
local
Aplicagdo de
, penalidades ineficazes
Clausulas de L. .
R ou até inaplicabilidade
RO5 PLANEJAMENTO | penalidades R
L. de penalidade a
genéricas

depender do contexto

fatico

Média

Média

Certificar e
justificar no
procedimento
licitatério a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas

locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora

do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato
emergencial com a
atual fornecedora,
através de dispensa
de licitagdo (art. 75,
VIlI, Lei 14.133/21)

Pregoeiro

Média aceitagdo

Melhor defini¢do
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1ano

Assessoria Juridica

MEDIO

IMPACTO

MEDIA ACEITACAO

NIVEL DE
ACEITACAO DO
RISCO

José Omero da Costa




